

Отчет о выполнении

Плана-графика действий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Неклюдовский детский сад «Рукавичка»

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты
<b>1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.1.	Разработка нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории городского округа г. Бор	Февраль 2014  Март 2014	Разработка и утверждение ОУ, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ОУ), плана - графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов ОУ: должностных инструкций, ООП в соответствии с ФГОС ДО (до 01.12.2014)	Приказ № 1/1 от 01.01.2014 г. «Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Рукавичка»  Были изучены и приведены в порядок локальные нормативные акты ДОУ, договор об образовании, должностные инструкции работников в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Участие в мониторинге	Участие в мониторинге по введению ФГОС ДО Управления народного образования администрации городского округа город Бор
1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	Декабрь 2015	Участие в опросах	Проведение консультаций и семинаров для родителей (законных представителей) по вопросу введения ФГОС ДО, анкетирование
1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Сентябрь 2014  Октябрь 2014	Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной развивающей образовательной среды ОУ	Создана творческая группа по разработке ООП в МБДОУ детский сад «Рукавичка» Приказом от 01.01.2014 г. под № 1/2 Были скорректированы разделы ООП, включая п.2.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды с учетом Методических рекомендаций по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО, авт.Карабанова, Алиева, Радионова и др. (ФИРО)
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2014 - Декабрь 2016	Создание условий реализации ФГОС ДО в ОУ	Аналитические отчеты по введению ФГОС ДО на сайте <a href="http://www.monfgos.firo.ru">www.monfgos.firo.ru</a>
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				

2.1.	Создание муниципального координационно-методического центра введения ФГОС ДО	Январь 2014 Сентябрь 2014	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность опорных ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в творческой группе по введению ФГОС ДО на районном уровне городского округа г.Бор
2.2.	Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования	2014-2015	Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования	Заключение договоров о сотрудничестве
2.3.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	до 01.09.2014	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	-

2.4.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Формирование в ОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования	Были разработаны индивидуальные карты наблюдения детского развития (педагогический мониторинг освоения ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Январь, февраль 2014 - декабрь 2015	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации	Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 80% педагогов, остальные 20% пройдут курсы в 2015 г. согласно Плану-графику прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Апрель 2014	Участие руководящих и педагогических работников ДОУ в процедуре аттестации	За 2014 год было аттестовано 2 педагогов на первую кв. категорию и 1 педагог на высшую кв. категорию. В 2015 году планируется аттестовать еще 5 педагогов на высшую кв. категорию и 14 педагогов на первую кв. категорию.
3.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2015-2016	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Организована экспериментальная площадка на базе ДОУ по теме «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности автономной дошкольной образовательной организации», Приказ ГБОУ ДПО НИРО № 18 от 27.01.2015 г.

4.1.	1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО. 2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	Январь 2014	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.  Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений	Была пересмотрена система стимулирования работников, с работниками были заключены дополнительные соглашения к трудовому договору.
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014- апрель 2015	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Отчеты о выполнении Муниципального задания
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1	Научно-практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ДО	На сайте МБДОУ детский сад «Рукавичка» размещен раздел о реализации ФГОС ДО
5.2	Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Участие в вебинарах	Участие в вебинарах в сети Интернет.
5.3	Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Широкое информирование родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО Создание и ведение официального сайта ДОО в сети "Интернет"	Создан и регулярно обновляется сайт ДОУ. Была размещена информация о ФГОС ДО для родительской общественности
5.4.	Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО	План работы ДОУ на 2014/15 уч.год содержит раздел методической работы по вопросам ФГОС ДО
5.5	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности	2014-2016	Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО	В 2014 г. был проведен публичный отчет МБДОУ детский сад «Рукавичка», в котором был раздел, посвященный введению ФГОС ДО.